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Жизненный цикл проекта 
внедрения АИС

Сбор исходных 
данных,

спецификация 
функций

Выпуск ТЗ Внедрение

Инсталляция 
ПО, перенос 

данных, 
обучение, запуск



Этапы работ по внедрению

1. Сбор исходных данных

2. Спецификация требований

3. Создание конфигурации под Заказчика

4. Перенос данных из имеющейся системы

5. Обучение пользователей

6. Запуск в опытную эксплуатацию

7. Перевод в режим сопровождения ПК



Ценности и цена

1.Главные ценности нашего предложения

• ПО комплексной автоматизации основных операций;

• эффективная поддержка изменений в ПО в процессе 
эксплуатации.

2.Принципы ценообразования

• лицензия на ПО передается бесплатно;

• Заказчик оплачивает работы по внедрению (1 раз);

• Техподдержка оплачивается помесячно (по принципу 
абонентской платы или по факту выполненных 
согласованных работ).



Критические факторы успеха 
проекта

 Воля руководителей организаций-участников 
проекта

 Готовность всех участников проекта к 
взаимодействию

 Точное следование согласованному плану 
работ

 Восприимчивость сотрудников заказчика к ИТ 
новациям

 Бюджет проекта адекватный сложности работ
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